

แผนปฏิบัติงาน ปี 2552

ของ สพภ.



ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/
วิธีการบริหารจัดการ/ผลลัพธ์



ขอบเขต TOR



หมายเหตุ : งบประมาณ แผนงาน/โครงการ ปรับตามความเหมาะสมของกรอบรายละเอียดของงาน



24 กันยายน 2551

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	โครงการ/งบประมาณ	วิธีการบริหารจัดการ	ผลผลิต
1. การสร้างขีด ความสามารถของ ชุมชนและท้องถิ่น	2 แผนงาน 2 โครงการ วงเงิน 29.000 ลบ.		
1.1 แผนงาน สร้างกระบวนการ ชุมชนและแผน ชุมชน	1.1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ระดับชุมชนและท้องถิ่น วงเงิน 26.000 ลบ.	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ประสานงาน วางแผน ดำเนินงานร่วมกับ จว./ ทสจ. คัดเลือกชุมชน/ผู้ประสานงานระดับ ชุมชน/ผลักดันสู่แผนจังหวัด (2) <u>จ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ</u> พัฒนาคู่มือ/ อบรมผู้ประสานงาน/การสำรวจ/จัดทำแผน/ เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการของ 35 ชุมชน (ต่อเนื่องปี 51/10ชุมชน ปี52/25 ชุมชน)
1.2 แผนงาน ถ่ายทอดความรู้	1.2.1 โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน และเยาวชน วงเงิน 3.000 ลบ.	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> ● ร่วมกับ จว./ทสจ. ในการคัดเลือก กำหนดกลุ่มเป้าหมายจาก 35 ชุมชนของ โครงการและจัดอบรมด้านทรัพยากรชีวภาพ ● ประสานร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (กษ.) (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> การกำหนดหลักสูตร ดำเนินการจัดอบรม	การอบรมผู้นำ ท้องถิ่นและ เยาวชนของ 35 ชุมชน จาก 4 ภาค รวม 500 คน
2. การจัดการองค์ ความรู้ ศักยภาพ และพัฒนา	3 แผนงาน 6 โครงการ วงเงิน 40.000 ลบ.		
2.1 แผนงาน จัดการข้อมูลและ องค์ความรู้	2.1.1 โครงการพัฒนาระบบและ เครือข่ายฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ ระยะที่ 1 วงเงิน 19.000 ลบ.	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยคณะทำงานของ สพภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนข้อมูล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> พัฒนาระบบ	ระบบ ฐานข้อมูล ระดับประเทศ 1 ระบบ



ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	โครงการ/งบประมาณ	วิธีการบริหารจัดการ	ผลผลิต
2.1 แผนงาน จัดการข้อมูลและ องค์ความรู้ (ต่อ)	2.1.2 โครงการจัดทำบัญชีรายการ ทรัพย์สินชีวภาพ วงเงิน <u>5.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงานกำกับ ดูแล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> สํารวจข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวม ข้อมูลบัญชีรายการพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล	1 ชุด
	2.1.3 โครงการจัดทำสารานุกรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นไทย วงเงิน <u>5.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงานกำกับ ดูแล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> สํารวจข้อมูลทุติยภูมิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจำแนกหมวดหมู่	ปี 51 เลือก หัวข้อ เครื่องนุ่งห่ม
2.2 แผนงาน การสร้าง แหล่งเรียนรู้	2.2.1 โครงการ ศูนย์เรียนรู้ความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วงเงิน <u>5.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงานกำกับ ดูแล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> ออกแบบแนวคิด แผนแม่บท การก่อสร้าง/รูปแบบการบริการของศูนย์ฯ	กรอบแนวคิด/ แบบก่อสร้าง/ 1 ศูนย์
2.3 แผนงาน ศึกษาวิจัยและ พัฒนา	2.3.1 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วงเงิน <u>3.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงานจัดทำ TOR และกำกับดูแล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> พัฒนาระบบวนการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร	ผลิตภัณฑ์จาก ไม้ไผ่
	2.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ แก้ปัญหาธุรกิจจากฐานชีวภาพ วงเงิน <u>3.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงานจัดทำ TOR และกำกับดูแล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> เพื่อเสนอกระบวนการแก้ไข ปัญหาและเพิ่มมูลค่าธุรกิจจากฐานชีวภาพ	ธุรกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์ ป่า
3. การแก้ไขปัญหา ธุรกิจ	3 แผนงาน 4 โครงการ วงเงิน <u>10.000 ลบ.</u>		
3.1 แผนงาน แก้ปัญหาราย ธุรกิจ	3.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จากทรัพยากรชีวภาพ วงเงิน <u>3.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยร่วมมือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรกร ฝึกอบรม จัดหาแหล่งทุน สนับสนุนธุรกิจครบ วงจร	ส่งเสริมธุรกิจ ไก่ฟ้า
	3.1.2 โครงการแก้ไขปัญหาราย ธุรกิจ วงเงิน <u>2.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยรวบรวมข้อมูลธุรกิจที่มี ศักยภาพ Focus Group กำหนดแนวทาง มาตรฐานและผลักดันแก้ไขปัญหาธุรกิจนั้น ๆ	อย่างน้อย 3 ธุรกิจ



ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	โครงการ/งบประมาณ	วิธีการบริหารจัดการ	ผลผลิต
3.2 แผนงาน ให้บริการทาง ธุรกิจ	3.2.1 โครงการศูนย์ให้คำปรึกษา ทางธุรกิจ วงเงิน <u>2.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยรวบรวมฐานข้อมูลธุรกิจ จัดทำ Web Page ผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาธุรกิจการจด ทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> สำนักงานทนายความ ในการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1 ศูนย์
3.3 แผนงาน พัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการ ทรัพยากรชีวภาพ	3.3.1 โครงการจัดทำมาตรการ คุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพ วงเงิน <u>3.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงาน สพภ. กำกับดูแล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> เพื่อศึกษาจัดทำมาตรการ แนวทางที่จะดำเนินการคุ้มครองสิทธิการใช้ ประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ ทรัพยากรชีวภาพ และแนวทางส่งเสริม ภูมิใจ ในการประกอบธุรกิจ	1 เรื่อง
4. <u>การมีส่วนร่วม</u>	2 แผนงาน 2 โครงการ วงเงิน <u>17.000 ลบ.</u>		
4.1 แผนงาน การมีส่วนร่วมของ ชุมชนและสังคม	4.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายการ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วงเงิน <u>7.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ รมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> ในการพัฒนาจัดทำ Web Communication กลุ่มเป้าหมายเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในชุมชนท้องถิ่น	35 ชุมชน
	4.1.2 โครงการมหกรรมเจ้าของ ความรู้พบผู้ผลิต วงเงิน <u>10.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงานในการ กำหนดรูปแบบกำกับดูแล (2) <u>จ้างเอกชน</u> ในการจัดงานมหกรรม	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. <u>บริหารจัดการ</u>	5 แผนงาน 5 โครงการ/กิจกรรมหลัก วงเงิน <u>58.134 ลบ.</u>		
5.1 แผนงาน พัฒนาองค์กร	5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ สำนักงานอัตโนมัติของ สพภ. วงเงิน <u>20.000 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยตั้งคณะทำงานในการ กำกับดูแล (2) <u>จ้างที่ปรึกษา</u> พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน	ระบบ สำนักงาน อัตโนมัติเพื่อ การบริหาร จัดการ



ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	โครงการ/งบประมาณ	วิธีการบริหารจัดการ	ผลผลิต
5.1 แผนงาน พัฒนาองค์กร (ต่อ)	5.1.2 กิจกรรมพัฒนา สพภ. ตาม หลักธรรมาภิบาล	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> โดยมีคณะทำงาน/ คณะกรรมการดำเนินการตาม พรบ. ข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. 2540/พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546/ระบบควบคุมใน/ระบบบริหารความเสี่ยง	สพภ. มีการ บริหารงานด้วย ความโปร่งใส คุ้มค่า รับผิดชอบ และ คุณธรรม
	5.1.3 กิจกรรมปรับปรุง ข้อบังคับ/ ระเบียบต่าง ๆ	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> จัดทำระบบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ตาม พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530/ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานให้มี ความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	การบริหารงาน สพภ. ที่มี ประสิทธิภาพ
	5.1.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร วงเงิน <u>4.500 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> จัดปฐมนิเทศฝึกอบรม บุคลากร สพภ. การจัดการศึกษาดูงานการ จัดการองค์ความรู้ รวมทั้งการศึกษาดูงาน ต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สพภ. และ คณะกรรมการบริหาร	การบริหารงาน สพภ. ที่มี ประสิทธิภาพ
	5.1.5 การบริหารจัดการ ของ สพภ. วงเงิน <u>33.634 ลบ.</u>	(1) <u>ดำเนินการเอง</u> การอำนวยการบริหาร สำนักงาน ด้านบุคคล การจัดทำแผนงาน/การ ใช้จ่ายงบประมาณ การจัดประชุมคณะทำงาน/ คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการบริหาร/การ ดำเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง การติดตาม ประเมินผล ฯลฯ	การบริหารงาน สพภ. ที่มี ประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน 19 โครงการ/กิจกรรมหลัก			
วงเงิน 154.134 ล้านบาท			


หมายเหตุ : วงเงินดำเนินการภายใต้แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ปรับตามความเหมาะสมของรายละเอียดและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายภายใต้แผนงาน / โครงการ นั้นๆ





สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ ปี 2552

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1. การสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น วงเงิน <u>29.000 ลบ.</u>	1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและท้องถิ่น 1.2 โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชน	26.000 ลบ. 3.000 ลบ.
2. การจัดการองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา วงเงิน <u>40.000 ลบ.</u>	2.1 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 2.2 โครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ 2.3 โครงการจัดทำสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 2.4 โครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.5 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.6 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจจากฐานชีวภาพ	19.000 ลบ. 5.000 ลบ. 5.000 ลบ. 5.000 ลบ. 3.000 ลบ. 3.000 ลบ.
3. การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ วงเงิน <u>10.000 ลบ.</u>	3.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 3.2 โครงการแก้ไขปัญหารายธุรกิจ 3.3 โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ 3.4 โครงการจัดทำมาตรการคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	3.000 ลบ. 2.000 ลบ. 2.000 ลบ. 3.000 ลบ.
4. การมีส่วนร่วม วงเงิน <u>17.000 ลบ.</u>	4.1 โครงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.2 โครงการมหกรรมเจ้าของความรู้พบผู้ผลิต	7.000 ลบ. 10.000 ลบ.
5. บริหารจัดการ วงเงิน <u>58.134 ลบ.</u>	5.1 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติของ สพภ. 5.2 กิจกรรมพัฒนา สพภ. ตามหลักธรรมาภิบาล 5.3 กิจกรรมปรับปรุง ข้อบังคับ/ระเบียบต่าง ๆ 5.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5.5 การบริหารจัดการ ของ สพภ.	20.000 ลบ. - - 4.500 ลบ. 33.634 ลบ.
รวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 154.134 ล้านบาท		



1.1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ระดับชุมชนและท้องถิ่น

1. เนื้อหา

1.1 เสริมสร้างสมรรถนะและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำเนินการตามแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพในระดับชุมชน และเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด หรือแหล่งอื่นๆ

1.3 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน

2. เป้าหมาย

2.1 10 ชุมชน ใน 10 จังหวัด ที่เริ่มดำเนินการในปี 2551

2.2 25 ชุมชน ใน 25 จังหวัด ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2552

รวม 35 ชุมชน ใน 25 จังหวัด (เป็นจังหวัดที่เริ่มปี 2551 ด้วย)

3. ผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการ

3.1 ผลลัพธ์

ชุมชนสามารถลดรายจ่ายและหรือเพิ่มรายได้จากการนำเอาทรัพยากรชีวภาพในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้กันเองในชุมชนและหรือนำไปจำหน่าย หารายได้จากผลิตภัณฑ์ โดยที่ทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ จะต้องได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ควบคู่กันไป

3.2 ผลผลิต

- 1) แผนบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในแต่ละชุมชน
- 3) ข้อตกลงการแบ่งปันและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
- 4) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน



4. แนวคิดในการบริหารงาน

4.1 ชุมชนเชิงชุมชนสมาชิกในชุมชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินงาน

4.2 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวม 35 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและดำเนินกิจกรรมในชุมชน

4.3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจังหวัดละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานและกำกับกำกับการดำเนินงานในจังหวัดนั้นๆ รวม 25 จังหวัด / คน

4.4 สพก. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาความคิดและความสามารถในการดำเนินงานให้กับสมาชิกที่เป็นกรรมการโครงการ (ข้อ 4.1) เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ทสจ.

4.5 สพก. จัดให้มีผู้รับผิดชอบตามข้อ 4.2 4.3 และ 4.4 และสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนดรวมทั้งจัดระบบการติดตาม นิเทศและรายงานผล

5. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

5.1 ประชุมชี้แจงกรอบแผนงานและโครงการ (ทสจ / เจ้าหน้าที่ ทสจ)

5.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน (35 คน) และ ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ (1 คน)

5.3 จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อ

(1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน / เจ้าหน้าที่ ทสจ / คณะกรรมการระดับชุมชน

(2) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือการเป็นผู้ประสานงานที่ดี / คู่มือการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (รวมถึงการจัดทำโครงการและกติกาสหชุมชน) / คู่มือการสำรวจทรัพยากรชีวภาพ /

(3) อบรม เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน (35คน) / เจ้าหน้าที่ ทสจ (25 จังหวัด) / คณะกรรมการระดับชุมชน (35 ชุมชน)

(4) ให้คำปรึกษาการวางแผน/โครงการและการกำหนดกติกาสหชุมชน แก่ เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนและคณะกรรมการระดับชุมชน

5.4 จัดทำเวทีชุมชนในการจัดทำแผน/โครงการ กติกาสหชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน / เจ้าหน้าที่ ทสจ

5.5 เสนอโครงการนำร่องต่อ สพก. และดำเนินโครงการ โดยคณะกรรมการระดับชุมชน

5.6 สนับสนุนผลักดันแผน / โครงการเข้าสู่แผน อบต. หรือ จังหวัด หรือแหล่งทุนอื่น

5.7 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชุมชน

5.8 ติดตามประเมินผลโครงการและนิเทศงาน ร่วมกับ ที่ปรึกษา / ทสจ



6. วิธีการดำเนินการ

6.1 สพภ. ดำเนินการร่วมกับ สป.ทส/ ทสจ ในจังหวัดเป้าหมาย โดยมีกรอบการดำเนินงานดังนี้

6.1.1 กรอบการดำเนินงานของ สพภ.

- จัดทำแผนงานและโครงการ
- ประชุมชี้แจงโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้การสนับสนุนทางวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับจังหวัด
 - จัดจ้างที่ปรึกษา ผู้ประสานงานโครงการ (ผู้เชี่ยวชาญ) และเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน

6.1.2 กรอบการดำเนินงานของ ทสจ.

- คัดเลือกชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด
- คัดเลือกและจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน
 - เตรียมความพร้อมชุมชนในการสำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำแผน/โครงการและกติกาสุมชน
- เป็นที่ปรึกษาและกำกับการดำเนินงาน
- ผลักดันโครงการสู่แผน อบต. หรือ จังหวัด
- ติดตามประเมินผลโครงการ

6.2 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน / เจ้าหน้าที่ทสจ. / คณะกรรมการระดับชุมชน และให้คำปรึกษาการจัดทำแผน/โครงการและกติกาสุมชน



7. แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	พ.ศ. 2551			พ.ศ. 2552								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	สิ.ค.	ก.ย.
1. ประชุมสัมมนาและชี้แจงกรอบ แผนงานและโครงการ (ทสจ / เจ้าหน้าที่ ทสจ)	3 ต.ค.											
2. จัดจ้าง จนท. ประสานงานชุมชน (25) ผู้ประสานงานโครงการฯ (ผู้เชี่ยวชาญ)(1) และเจ้าหน้าที่ โครงการ (6)	14 ต.ค.											30 ก.ย.
3. จัดจ้างสถาบันการศึกษา	1 ต.ค.											
1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม จนท. ประสานงานชุมชนฯ	6-24 ต.ค.											
2) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ	6-24 ต.ค.											
3) อบรม - จนท. ประสานงานชุมชน / จนท. ทสจ.(เจ้าหน้าที่ประสานงาน และกำกับ)	27- 31 ต.ค.				1-7 ก.พ.							
4) จัดเวทีชุมชนในการจัดทำ แผนงาน/โครงการ กติกาชุมชน (โดย จนท.ประสานงานชุมชน / จนท. ทสจ)		1-30 พ.ย.เวที แผน*				1-31 มี.ค.เวที กติกา						
5) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ (35 ชุมชน)			1-31 ธ.ค.				1-30 เม.ย.					
5. ชุมชนสำรวจ คัดเลือกและทำ แผน/โครงการ		15-30 พ.ย.	1-31 ธ.ค.			15-31 มี.ค.	1-30 เม.ย.					
6. นำร่องและดำเนินการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ โดยคณะกรรมการระดับชุมชน				1 ม.ค.								30 ก.ย.
7. สนับสนุนและผลักดันแผนงาน/ โครงการเข้าสู่แผน อบต. หรือแผน จังหวัด			1-31 ธ.ค. ร่าง			1-31 มี.ค. ส.ป.						
8. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้										17 ก.ค.		
9. การติดตามประเมินผล	1 ต.ค.											30 ก.ย.

8. งบประมาณ จำนวน 26.00 ล้านบาท



1.2.1 โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชน

1. เนื้อหา

- 1.1 สร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับ ผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
- 1.2 เสริมความรู้และทักษะให้กับเยาวชนในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อสารสนเทศ
- 1.3 เสริมความรู้และทักษะในการดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้นำชุมชนและเยาวชน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

2. เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ 35 ชุมชน (25 จังหวัด)

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ผู้นำชุมชนใน 35 ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
- 3.2 เยาวชนใน 35 ชุมชน มีความรู้และทักษะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสนเทศ
- 3.2 ผู้นำชุมชน และ เยาวชนใน 35 ชุมชน มีความรู้และทักษะด้านการดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับ ผู้นำชุมชน และเยาวชน โดยที่ปรึกษาจะต้อง
 - 4.1.1 กำหนดหลักสูตร/รายละเอียด (2 หลักสูตร)
 - 4.1.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตร (2 หลักสูตร)
 - 4.1.3 ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
 - 1) การบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 35 ชุมชน
 - 2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสนเทศ ให้กับเยาวชนจาก 35 ชุมชน
 - 4.1.4 ประเมินผลการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร
- 4.2 ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อเสริมความรู้และทักษะในด้านการดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้นำชุมชนและเยาวชน



2.1.1 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ ระยะที่ 1

1. เนื้อหา

- 1.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลในรูปแบบ Portal Website ภายใต้มาตรฐาน ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือข้อกำหนดที่คณะทำงานฯ เห็นชอบร่วมกัน
- 1.2 ใช้ระบบต้นแบบจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ สป.ทส. ส่งมอบให้ สพก. ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ Taxonomy Subsystem, Usage Subsystem และ Geography Subsystem โดยกำหนด Fields ที่ต้องการในแต่ละระบบย่อย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานและระดับของการแลกเปลี่ยนข้อมูล (จัดทำ Data Dictionary)
- 1.3 ใช้ระบบ Encyclopedia of Life : www.eol.or.th เป็นแนวทางพัฒนาระบบ
- 1.4 จัดหา Servers สำหรับฐานข้อมูล
- 1.5 เชื่อมโยงข้อมูลตาม Fields ที่กำหนด จากหน่วยงานเครือข่าย โดยใช้ระบบสถาปัตยกรรม Web Services
- 1.6 พัฒนาระบบและเชื่อมโยงเครือข่ายให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่ลงนามสัญญาจ้าง
- 1.7 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบงาน

2. เป้าหมาย ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ 1 ระบบ

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

- 3.1 ระบบ Portal Website สพก. ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเผยแพร่ทาง Internet โดยความร่วมมือระหว่าง สพก. กับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูล
- 3.2 ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล โดยเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 (คำสั่งคณะกรรมการบริหาร สพก. ที่ 42/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551)
- 4.2 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายข้อมูล (คณะทำงานฯ เห็นชอบเมื่อคราวประชุมวันที่ 8 กันยายน 2551)
- 4.3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2551)



- 4.4 สป.ทส. ส่งมอบระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ สพภ. ทั้ง Hardware และ Software (ทำหนังสือแจ้งไว้แล้ว)
- 4.5 ผู้แทนหน่วยงานนำเสนอระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และ/หรือฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน
- 4.6 กำหนด Fields ที่ต้องการในแต่ละระบบย่อย 3 ระบบ ได้แก่ Taxonomy Subsystem, Usage Subsystem และ Geography Subsystem รวมทั้งกำหนดมาตรฐานและระดับของการแลกเปลี่ยนข้อมูล (จัดทำ Data Dictionary)
- 4.7 ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1
- 4.8 จัดจ้างพัฒนาระบบตาม TOR

5. วิธีการดำเนินงาน

- 5.1 ให้คณะทำงานฯ เป็นผู้จัดทำ TOR เสนอคณะกรรมการฯ
- 5.2 สพภ. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2551				พ.ศ. 2552								
	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายข้อมูล/ประชุมคณะกรรมการฯ													
2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายข้อมูล													
3. ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้แทนหน่วยงานนำเสนอระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ/หรือฐานข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น													
4. ประชุมคณะกรรมการฯ กำหนด Fields ที่ต้องการในแต่ละระบบย่อย 3 ระบบ													
5. ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา/ปรับปรุง TOR ให้สมบูรณ์													
6. เริ่มกระบวนการจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบโดยวิธีแข่งขันราคา (ประกาศขายแบบ ยื่นซอง/เปิดซองเทคนิค/ราคา พิจารณา ประกาศผลลงนามสัญญาจ้าง)													
7. พัฒนาระบบโดยบริษัทที่ชนะการแข่งขัน													

7. งบประมาณ จำนวน 19 ล้านบาท



2.1.2 โครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ

1. เนื้อหา

- 1.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา นักวิชาการ ชุมชน ฯลฯ
- 1.2 ทบทวน ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทรัพยากรชีวภาพเรื่องพืช ที่หน่วยงานต่างๆในประเทศจัดทำ หรือมีการเก็บรวบรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
- 1.3 กำหนดวิธีการและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ที่สามารถคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
- 1.4 สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้น รวบรวมและนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทพืชที่สามารถเปิดเผยได้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ทั่วประเทศ
- 1.5 จัดทำระบบและฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ
- 1.6 จัดทำรูปแบบบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ
- 1.7 จัดพิมพ์และเผยแพร่บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ

2. เป้าหมาย ระบบและฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพของประเทศไทย เรื่องพืช จำนวน 1 ชุดทั้งในรูปแบบของเอกสาร และ Digital file

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

- 3.1 ระบบและฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพของประเทศไทย เรื่องพืช จำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองตามกฎหมายในอนาคต
- 3.2 สิ่งพิมพ์บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพจำนวน 1 ชุด (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพของต่างประเทศ
- 4.2 จัดทำ TOR

5. วิธีการดำเนินงาน

- 5.1 สพก. จัดที่ปรึกษา
- 5.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สพก. เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษา



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2551					พ.ศ. 2552						
	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.
1. กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย												
2. จัดทำ TOR จัดจ้างที่ปรึกษา												
3. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา												
4. ลงนามจ้างที่ปรึกษา												
5. ที่ปรึกษาดำเนินโครงการตาม TOR												

7. งบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท



2.1.3 โครงการจัดทำสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

1. เนื้อหา

- 1.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา นักวิชาการ ชุมชน ฯลฯ
- 1.2 ทบทวน ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปาที่หน่วยงานต่างๆในประเทศจัดทำ หรือมีการเก็บรวบรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ
- 1.3 กำหนดวิธีการและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ที่สามารถคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
- 1.4 สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้น รวบรวม ประมวลและนำเข้า ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถเปิดเผยได้ จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆทั่วประเทศโดยเน้นการใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมทั้งประวัติเจ้าของภูมิปัญญา ซึ่งจะจัดทำเรื่องสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปาเป็นลำดับแรก
- 1.5 จัดทำระบบและฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา
- 1.6 จัดทำรูปเล่มสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเรื่องสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา
- 1.7 จัดพิมพ์และเผยแพร่สารานุกรม

2. เป้าหมาย ระบบ ฐานข้อมูลและสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยจำนวน 1 ชุดทั้งในรูปแบบของเอกสารและ Digital file

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

- 3.1 ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา จำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองตามกฎหมายในอนาคต
- 3.2 สิ่งพิมพ์สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยจำนวน 1 ชุด (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดทำสารานุกรมทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยที่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว
- 4.2 จัดทำ TOR

5. วิธีการดำเนินงาน

- 5.1 สพภ. จ้างที่ปรึกษา
- 5.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษา



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2551					พ.ศ. 2552						
	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.
1. กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย												
2. จัดทำ TOR จัดจ้างที่ปรึกษา												
3. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา												
4. ลงนามจ้างที่ปรึกษา												
5. ที่ปรึกษาดำเนินโครงการตาม TOR												

7. งบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท



2.2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. เนื้อหา

- 1.1 ออกแบบแนวคิดศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 1.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา นักธุรกิจที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ และนักวิทยาศาสตร์/นักประดิษฐ์ ที่ต้องการนวัตกรรมจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 1.3 เป็นศูนย์กลางแสดงสารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ให้สาธารณชนได้ตระหนักและเข้าใจ
- 1.4 ที่ปรึกษาต้องเสนอรูปแบบและที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้คณะกรรมการบริหาร สพภ. พิจารณา

2. เป้าหมาย ได้รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม 1 รูปแบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

- 3.1 กรอบแนวคิดโครงการ (Project Conceptual Framework)
- 3.2 หน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ (Functions)
- 3.3 รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre Model)
- 3.4 กำหนดที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสม (Location Site)
- 3.5 แผนการบริหารโครงการและประมาณการงบประมาณของแต่ละกิจกรรม เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทำแผนแม่บท การก่อสร้าง และการให้บริการ

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เพื่อออกแบบแนวคิดโครงการ
- 4.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษา

5. วิธีการดำเนินงาน

สพภ. จ้างจ้างที่ปรึกษา



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2551				พ.ศ. 2552							
	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค
1. กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย												
2. จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษา ออกแบบแนวคิดโครงการ/แต่งตั้ง จนท. ร่วมงาน												
3. เริ่มกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา												
4. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา												
5. ที่ปรึกษาดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR และสัญญาจ้าง												

7. งบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท



2.3.1 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. เนื้อหา

- 1.1 ทบทวนเอกสารงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด รวมทั้งกฎระเบียบและมาตรฐาน ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
- 1.2 วิเคราะห์และกำหนดชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพอย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน
- 1.3 ศึกษาแนวทาง/วิธีการ/กระบวนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพดังกล่าว ให้มีคุณภาพ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อย
- 1.4 จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- 1.5 ศึกษาแนวทางการตลาดผลิตภัณฑ์
- 1.6 ถ่ายทอดวิธีการ/กระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ชุมชน รวมทั้งเสนอแนะสู่ทางการตลาด

2. เป้าหมาย

ปี 2552 ดำเนินการศึกษาในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

ผลงานวิจัยและแนวทาง/วิธีการ/กระบวนการ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 1 เรื่อง

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานวิจัย
- 4.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษา

5. วิธีดำเนินงาน

สปภ. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานวิจัย



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	2551			2552									
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
1. จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย													
2. เริ่มกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก													
3. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา													
4. ที่ปรึกษาดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR และสัญญาจ้าง													

7. งบประมาณ จำนวน 3.00 ล้านบาท



2.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจจากฐานชีวภาพ

1. เนื้อหา

- 1.1 ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาด รวมทั้งกฎระเบียบ มาตรฐาน และมูลค่า ในการพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
- 1.2 ศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (Valued Chain) ในธุรกิจจากฐานชีวภาพที่มีศักยภาพ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ (ชนิด) ตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค
- 1.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจจากฐานชีวภาพที่มีศักยภาพดังกล่าว
- 1.4 วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจรวมถึงช่องทางการตลาด ในกลุ่มธุรกิจจากฐานชีวภาพที่มีศักยภาพดังกล่าว

2. เป้าหมาย

ปี 2552 ดำเนินการศึกษาในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างน้อย 3 ชนิด

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

ผลงานวิจัยและแนวทาง มาตรการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจจากฐานชีวภาพจำนวน 1 เรื่อง

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานวิจัย
- 4.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สพก. เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษา

5. วิธีดำเนินงาน

สปก. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินงานวิจัย



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	2551			2552									
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
1. จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย													
2. เริ่มกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก													
3. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา													
4. ที่ปรึกษาดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR และสัญญาจ้าง													

7. งบประมาณ จำนวน 3.00 ล้านบาท



3.1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ

1. เนื้อหา

- 1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
- 1.2 สนับสนุนการฝึกอบรมวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
- 1.3 สนับสนุนและประสานแหล่งทุนและตลาดให้แก่ผู้ร่วมโครงการ
- 1.4 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนที่สนใจทั่วไป

2. เป้าหมาย

- เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 3 ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ปี 2552 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฟ้า เกษตรกร จำนวน 10 ราย
 - 2.2 ปี 2553 ส่งเสริมการเลี้ยงชะมดเขียด เกษตรกร จำนวน 10 ราย
 - 2.3 ปี 2554 ส่งเสริมการเลี้ยงกวางป่า เกษตรกร จำนวน 10 ราย

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

- 3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
- 3.2 พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 จัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
- 4.3 คัดเลือกผู้ร่วมโครงการและสนับสนุนจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ร่วมโครงการให้มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
- 4.4 สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนธุรกิจและประสานแหล่งทุนและตลาดให้แก่ผู้ร่วมโครงการ
- 4.5 ติดตามและประเมินผล

5. วิธีการดำเนินงาน

- สพก. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง



6. แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	พ.ศ. 2551			พ.ศ. 2552								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
2. จัดทำ MOU กับหน่วยงานและเกษตรกรที่ร่วมโครงการ												
3. คัดเลือกและสนับสนุนจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ร่วมโครงการ												
4. สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนธุรกิจและประสานแหล่งทุนและตลาดให้แก่ผู้ร่วมโครงการ												
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน												
6. ติดตามและประเมินผล												

7. งบประมาณ จำนวน 3.000 ล้านบาท



3.1.2 โครงการแก้ไขปัญหารายธุรกิจ

1. เนื้อหา

- 1.1 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่มีศักยภาพทางธุรกิจแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหารายธุรกิจ
- 1.2 ประชุมสัมมนาเพื่อสำรวจและรับทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ตรวจสอบปัญหาและข้อเสนอแนะในส่วนที่ สพก. จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
- 1.4 จัดทำแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหารายธุรกิจ
- 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหารายธุรกิจและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ
- 1.6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ

2. เป้าหมาย

- ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพที่ประสบปัญหาและอุปสรรคได้รับการแก้ไขอย่างน้อย 3 ธุรกิจ (ธุรกิจปลาช่อนงาม ธุรกิจสปา และการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ ฯลฯ)

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

- เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจได้รับการแก้ไขปัญหารายธุรกิจ

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1 กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในรายธุรกิจ
- 4.2 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ
- 4.3 จัดประชุมสัมมนาเพื่อสำรวจและรับทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ
- 4.4 ตรวจสอบปัญหาและข้อเสนอแนะในส่วนที่ สพก. จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
- 4.5 จัดทำแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารายธุรกิจ
- 4.6 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหารายธุรกิจและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

5. วิธีการดำเนินงาน

- สพก. ดำเนินการเอง



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2551			พ.ศ. 2552								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย												
2.จัดทำข้อมูลธุรกิจที่มีศักยภาพ												
3.จัดประชุมสัมมนาเพื่อสำรวจและรับทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบการ												
4.ตรวจสอบปัญหาและข้อเสนอแนะ												
5.จัดทำแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา												
6.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค												

7. งบประมาณ จำนวน 2.000 ล้านบาท



3.2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

1. เนื้อหา

- 1.1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพทั้งที่ประกอบธุรกิจอยู่เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
- 1.2 ในระยะเริ่มแรกการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจจะอยู่ในลักษณะของ Virtual Office และอาจพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจเต็มรูปแบบต่อไป
- 1.3 เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และให้คำแนะนำในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

2. เป้าหมาย

- ได้ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 1 ศูนย์

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

- ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Solution Center) ที่ให้บริการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการสืบค้นข้อมูลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ และแนะนำเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 4.1 กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ โดยระยะเริ่มแรกจัดทำในลักษณะของ Virtual Office
- 4.2 จัดทำ Web Page และฐานข้อมูลธุรกิจ เช่น การบริหาร การจัดการ การตลาด การขนส่ง และกฎหมาย รวมตลอดทั้งข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ
- 4.3 รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละธุรกิจเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 4.4 สร้างเครือข่ายระหว่าง สพภ. ผู้ประกอบการธุรกิจและเกษตรกรในชุมชน
- 4.5 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผ่านสื่อต่างๆ
- 4.6 ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
- 4.7 ศึกษาแนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลักดันของ สพภ.



4.8 บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

4.9 บริการจัดทำโครงการเสนอขอแหล่งทุนจาก ธพว. ธกส. ฯลฯ

5. วิธีดำเนินงาน

- สพภ. ดำเนินการเองบางส่วนและจ้างดำเนินการบางส่วน

6. แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	พ.ศ. 2551			พ.ศ. 2552								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย												
2.จัดทำ Web page และฐานข้อมูล												
3.รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ												
4.สร้างเครือข่าย												
5.ทำประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ												
6.ให้บริการคำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจ												
7.ศึกษาแนวทางการออกหนังสือรับรอง												
8.บริการให้คำปรึกษาแนะนำการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา												
9.บริการจัดทำโครงการเสนอขอแหล่งทุน												

7. งบประมาณ จำนวน 2.000 ล้านบาท



3.3.1 โครงการจัดทำมาตรการคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ (กิจกรรม : ศึกษามาตรการจูงใจในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ)

1. เนื้อหา

- 1.1 ทบทวนเอกสารงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด รวมทั้งกฎ ระเบียบ และมาตรฐานในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
- 1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ มาตรการจูงใจการลงทุนด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านภาษี มาตรการกำหนดเขตการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์พิเศษ ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 1.3 เสนอแนะแนวทางและมาตรการจูงใจการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ

2. เป้าหมาย

- จำนวน 1 เรื่อง คือ ธุรกิจการเลี้ยงปลาสวยงาม

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

- ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการจูงใจในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 4.1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการศึกษาและการจัดทำมาตรการจูงใจเพื่อการลงทุนในทรัพยากรชีวภาพ
- 4.2 จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษา
- 4.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษา
- 4.4 ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง

5. วิธีดำเนินงาน

- สพภ. จัดจ้างที่ปรึกษา



6. แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	พ.ศ. 2551			พ.ศ. 2552								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1. กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย												
2. จัดทำ TOR และแต่งตั้ง จนท.ร่วมงาน												
3. เริ่มกระบวนการจ้างที่ปรึกษา												
4. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา												
5. ที่ปรึกษาดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR และสัญญาจ้าง												

7. งบประมาณ จำนวน 3.000 ล้านบาท



4.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. เนื้อหา

- 1.1. เครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 1.2. สร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับจัดแจ้งข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
- 1.3. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา
- 1.4. จัดทำ Biodiversity Community Website
- 1.5. ประชาสัมพันธ์ Website ระดมสมาชิก
- 1.6. เปิดตัวเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บันทึกข้อมูลทรัพยากร ค้นหาผู้รู้ในชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน Web

2. เป้าหมาย มีเครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 35ชุมชนใน 25 จังหวัด

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1. Biodiversity Community Website 1 ระบบ
- 3.2. เครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 35ชุมชนใน 25 จังหวัด
- 3.3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 4.1. กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
- 4.2. จัดทำ TOR โครงการ
- 4.3. ลงนามร่วมมือกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ
- 4.4. ร่วมกิจกรรมประจำปีของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่าย

5. วิธีการดำเนินงาน

จ้างบริษัทเอกชนดำเนินการ



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2551				พ.ศ. 2552							
	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.
1. กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย	■	■										
2. จัดทำ TOR จัดจ้างที่ปรึกษา			■									
3. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา				■								
4. ลงนามจ้างที่ปรึกษา					■							
5. ที่ปรึกษาดำเนินโครงการ												
5.1 ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม						■	■	■	■	■	■	■
5.2 จัดทำ Website						■	■	■	■	■	■	
5.3 กิจกรรมสนับสนุน Website						■	■	■	■	■	■	■

7. งบประมาณ จำนวน 7 ล้านบาท



4.2.1 โครงการมหกรรมเจ้าของความรู้พบผู้ผลิต

1. เนื้อหา

- 1.1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชนเป้าหมาย 35 ชุมชน นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจด้านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 1.2 รูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ
 - 1) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 - 2) การจัดนิทรรศการ ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนิทรรศการผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 3) การออกร้านแสดงผลงานที่สำคัญ และดีเด่นของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจ ชุมชน ภาคบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และชุมชนเป้าหมายปี 2552 จำนวน 35 ชุมชน
 - 4) การให้ความรู้การพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพรายธุรกิจแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

2. เป้าหมาย

- 2.1 ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2552
- 2.2 สถานที่การจัดงาน กทม.
- 2.3 ผู้เข้าร่วมงานมหกรรม ประมาณ 1,000 คน

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 มีเวทีให้เจ้าของความรู้และผู้ผลิตจากฐานชีวภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- 3.2 เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมั่นคงของภาคธุรกิจของท้องถิ่นและชุมชน
- 3.3 ประชาชนทั่วไปรับรู้ รับทราบ การพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 4.1 จัดทำ TOR เพื่อจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ในการจัดงานมหกรรมระดับชาติ
- 4.2 แต่งตั้งคณะทำงานในการติดตาม และกำกับการทำงาน
- 4.3 ดำเนินงานจัดจ้างที่ปรึกษา



5. วิธีดำเนินการ

- สพภ. จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การจัดงานมหกรรมระดับชาติในการดำเนินโครงการ “มหกรรมธุรกิจเจ้าของความรู้พบผู้ผลิต”

6. แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	พ.ศ.2551				พ.ศ.2552								
	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1. จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษา													
2. เริ่มกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีการคัดเลือก													
3. ลงนามในสัญญาจ้าง													
4. ที่ปรึกษาดำเนินการให้เป็นไป ตาม TOR และสัญญาจ้าง													
5. ตั้งคณะทำงานกำกับและ ติดตามผล													

7. งบประมาณ จำนวน 10.00 ล้านบาท



5.1.1 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติของ สพภ.

1. เนื้อหา

- 1.1. พัฒนาระบบระบบสำนักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบจัดการเอกสาร-สารบรรณ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ให้สามารถติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ของ สพภ. ได้รับการฝึกอบรมสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ
- 1.2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละระดับของเจ้าหน้าที่ สพภ. จำนวนไม่เกิน 50 คน
- 1.3. ใช้ Software ระบบต่าง ๆ ที่ สพภ. มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
- 1.4. เคลื่อนย้ายและติดตั้งทรัพย์สินและระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันจากทำเนียบรัฐบาล และอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 9 ไปยังสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

2. เป้าหมาย

ได้ระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานฯ 1 ระบบ

3. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้

- 3.1 สพภ. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ระบบ Web Site/Email ระบบ Servers ระบบ Clients/Facilities ระบบ Networking ระบบ Backup/Recovery และระบบ Security
- 3.2 สพภ. มีระบบบริหารเอกสารสำนักงาน ประกอบด้วย ระบบงานสารบรรณ ระบบงานจัดเก็บเอกสาร ระบบหนังสือเวียน ระบบงาน Intranet ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบของห้องประชุม
- 3.3 สพภ. มีระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ประกอบด้วย ระบบบริหารงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ถาวร (พัสดุ/ครุภัณฑ์) ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารเงินสด ระบบบริหารวัสดุคงคลัง
- 3.4 สพภ. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบประวัติบุคลากร ระบบบุคลากรสัมพันธ์ ระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
- 3.5 สพภ. มีระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของสำนักงานครบถ้วนทุกห้อง



4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

4.1 จัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 4.1.1 สํารวจสถานภาพอุปกรณ์/ Hardware/ Software/ ลิขสิทธิ์/ ในส่วนที่ติดตั้งและเก็บรักษาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งระบบที่ สพก. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จัดทำรายละเอียดและหมายเลขทรัพย์สินและประเมินมูลค่าปัจจุบันของแต่ละรายการ
- 4.1.2 สํารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์/ Hardware ระบบสำนักงานอัตโนมัติ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของ สพก. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รวมทั้งสำรวจความต้องการจากผู้บริหาร สพก.
- 4.1.3 ปรับปรุง TOR จากแนวทางการจัดทำระบบสำนักงานอัตโนมัติสำหรับ สพก. ที่ สป.ทส. ได้ส่งมอบให้ สพก. ไว้แล้ว และประมาณการงบประมาณสำหรับจัดหาและพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติตาม TOR ที่ได้ปรับปรุงแล้ว
- 4.1.4 จัดเตรียมเอกสารแข่งขันราคา ร่วมในคณะกรรมการจัดหาพัสดุของ สพก. และควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติของ สพก. ให้เป็นไปตาม TOR และสัญญาจ้าง
- 4.1.5 ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติของ สพก.

5. วิธีการดำเนินงาน

- 5.1 จัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
- 5.2 จัดจ้างพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติของ สพก. โดยวิธีแข่งขันราคา ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550



6. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2551				พ.ศ. 2552								
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1. จัดทำTORจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานและเริ่มกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก													
2. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา													
3. ได้ TOR การออกแบบระบบสำนักงานอัตโนมัติของ สพก.													
4. เริ่มกระบวนการจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติของ สพก. โดยวิธีแข่งขันราคา (ประกาศขายแบบ ยื่นซอง/เปิดซองเทคนิค/ราคา จนถึงวันลงนามสัญญาจ้าง)													
5. พัฒนาระบบโดยบริษัทที่ชนะการแข่งขันและควบคุมงานโดยที่ปรึกษา													

7. งบประมาณ 20.000 ล้านบาท

