



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไตรมาส ๔/๒๕๖๒

ประเด็นที่ 1.2.6 การรายงานผลรายงานด้านการเงิน มีความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาส 4/2562 ดังนี้

1) แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 175,000,800 บาท จำแนกรายไตรมาส ดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ.2562       |          |          |          |          |     |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| แผนเบิกจ่าย /ไตรมาส       | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม |
| (1) แผน สำนักงานฯ เห็นชอบ | 28       | 22       | 27       | 23       | 100 |
| (2) แผนตามมาตรการฯ        | 32       | 22       | 23       | 23       | 100 |

2) ผลเบิกจ่ายปี 2562 ไตรมาส 4 ประมาณการใช้จ่ายถึง 30 กันยายน 2562 ภาพรวม

| แผนเบิกจ่าย /ไตรมาส                  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3                          | ไตรมาส 4<br>(ประมาณการเบิกจ่าย<br>ถึง 30 กย.62) | รวม |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|---|-----|
| (1) แผน สำนักงานฯ เห็นชอบ            | 28       | 22       | 27                                | 23  | 100 |
| (2) แผนตามมาตรการฯ                   | 32       | 22       | 23                                | 23  | 100 |
| เป้าหมายแผนสะสม 4 ไตรมาส             |          |          | 100                               |   |     |
| ผลเบิกจ่าย                           | 23       | 34       | 20                                | 15  |     |
| ผลเบิกจ่าย+ผูกพันสัญญา สะสม 4 ไตรมาส |          | 92       | เหลือจ่ายจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ |   |     |

3) ผลเบิกจ่ายปี 2562 ไตรมาส 4 ประมาณการใช้จ่ายถึง 30 กันยายน 2562 รายแผนงาน

| แผนปฏิบัติการปี 2562 / 4 แผนงาน<br>17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ   | งบประมาณ<br>(1)  | เบิกจ่าย<br>(2) | ผูกพัน<br>(3) | ประมาณการใช้จ่าย กย.62<br>(4) | ประมาณการเบิกจ่ายปี62<br>(5) = (2)+(3)+(4) | ประมาณการเหลือจ่ายปี62<br>(6) = (1)-(5) |
|---|--|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|
|   | 175,000,800  | 127,992,017     | 22,273,593    | 11,594,500                    | 161,860,110                                | 13,140,690                              |
|   | ร้อยละ   | 73              | 13            | 7                             | 92   | 8                                       |
| แผนงานที่ 1 (3 กิจกรรมหลัก)   | วัตถุประสงค์แผนงานที่ 1  |                 |               |                               |  |   |
| สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ<br>ชุมชนภาคธุรกิจบนฐานการ<br>ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความ<br>หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน   | ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน |                 |               |                               |  |   |
|   | (1)  | (2)             | (3)           | (4)                           | (5)  | (6)                                     |
|   | 34,920,000   | 21,064,569      | 8,236,284     | 5,145,000                     | 34,445,853                                 | 474,147                                 |
|   | ร้อยละ   | 60              | 24            | 15                            | 99   | 1                                       |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ   |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 * พัฒนาวิสาหกิจ<br>ชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์<br>จากความหลากหลายทางชีวภาพ  | 12,500,000   | 6,505,724       | 2,150,945     | 3,500,000                     | 12,156,669                                 | 343,331                                 |
|   | ร้อยละ   | 52              | 17            | 28                            | 97   | 3                                       |
|   | (S01/G16241)   |                 |               |                               |  |   |
| : ศช.   |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมธุรกิจ<br>และการตลาดภายใต้แนวคิด<br>BEDO Concept   | 7,920,000  | 5,814,643       | 1,720,161     | 345,000                       | 7,879,804                                  | 40,196                                  |
|   | ร้อยละ   | 73              | 22            | 4.36                          | 99   | 1                                       |
|   | (S01/G26231)   |                 |               |                               |  |   |
| : ธด.   |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 1.3 * การจัดทำ<br>แผนที่เศรษฐกิจชุมชน  | 14,500,000   | 8,744,202       | 4,365,178     | 1,300,000                     | 14,409,380                                 | 90,620                                  |
|   | ร้อยละ   | 60              | 30            | 9                             | 99   | 1                                       |
|   | (S01/G16222)   |                 |               |                               |  |   |
|   | : ศช.  |                 |               |                               |  |   |
| หมายเหตุ* 1 : โอนเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมที่ 1.1 /2 ส้านบาท ไป กิจกรรมที่ 1.3 : เดิม กิจกรรม 1.1 งบประมาณ 14.5 เหลือ 12.5 ลบ. เดิม กิจกรรม 1.3 งบประมาณ 12.5 เป็น 14.5 ลบ.<br>(บอร์ดอนุมัติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 62) |  |                 |               |                               |  |   |

| แผนปฏิบัติการปี 2562 / 4 แผนงาน<br>17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ   | งบประมาณ<br>(1)   | เบิกจ่าย<br>(2)  | ผูกพัน<br>(3)   | ประมาณการใช้จ่าย กย.62<br>(4) | ประมาณการเบิกจ่ายปี62<br>(5) = (2)+(3)+(4) | ประมาณการเหลือจ่ายปี62<br>(6) = (1)-(5) |
|---|---|------------------|-----------------|-------------------------------|--|---|
| แผนงานที่ 2 (5 กิจกรรมหลัก)   | วัตถุประสงค์แผนงานที่ 2   |                  |                 |                               |  |   |
| จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้<br>ความหลากหลายทางชีวภาพ<br>เพื่อการปกป้อง คุ่มครอง อนุรักษ์<br>และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                                   | นำองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ |                  |                 |                               |  |   |
|   | (1)   | (2)              | (3)             | (4)                           | (5)  | (6)                                     |
|   | 46,881,500  | 36,655,962       | 6,382,382       | 1,771,500                     | 44,809,844                                 | 2,071,656                               |
|   | ร้อยละ  | 78               | 14              | 4                             | 96   | 4                                       |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ   |   |                  |                 |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1* เพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการเก็บรักษา : พน. (S02/G46211)   | 11,300,000<br>ร้อยละ  | 7,399,189<br>65  | 886,254<br>8    | 976,000<br>9                  | 9,261,443<br>82                            | 2,038,557<br>18                         |
| หมายเหตุ * 5 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 800,000 บาท เดิม งบประมาณ 12,100,000 บาท คงเหลือ 11,300,000 บาท /คืนไปที่กิจกรรมอำนาจการ /รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62 |   |                  |                 |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 2.2 * บัญชีรายการ<br>ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>และข้อมูลด้านเศรษฐกิจฯ : พน.<br>(S02/G46212)  | 23,921,500<br>ร้อยละ  | 19,428,692<br>81 | 4,213,816<br>18 | 260,000<br>1                  | 23,902,508<br>100                          | 18,992<br>0.1                           |
| หมายเหตุ * 4 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 463,500 บาท เดิม งบประมาณ 24,385,000 บาท คงเหลือ 23,921,500 บาท /คืนไปที่กิจกรรมอำนาจการ /รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62 |   |                  |                 |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 2.3 การวิจัยพัฒนา<br>เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า<br>ป่าไมรคอร์ไรซาฯ : พน.<br>(S02/G46261)  | 6,000,000<br>ร้อยละ   | 5,399,550<br>90  | 599,950<br>10   | -<br>-                        | 5,999,500<br>100                           | 500<br>0.01                             |
| กิจกรรมหลักที่ 2.4 *จัดทำระบบ<br>ฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้<br>ด้านความหลากหลายฯ : อท.<br>(S02/G56221)  | 3,660,000<br>ร้อยละ   | 2,802,275<br>77  | 367,563<br>10   | 485,000<br>13                 | 3,654,838<br>100                           | 5,162<br>0.1                            |
| หมายเหตุ * 7 : รับโอนงบประมาณจาก แผนงาน 4 กิจกรรม 1 จำนวน 110,000 บาท เดิม งบประมาณ 3,550,000 บาท เป็น 3,660,000 บาท (รอรายงานบอร์ดเพื่อทราบ 5 กย.62)       |   |                  |                 |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 2.5 คุ่มครองทรัพย์สิน<br>ทางปัญญาและบริหารจัดการ<br>ผลประโยชน์ : พท.<br>(S02/G36213)   | 2,000,000<br>ร้อยละ   | 1,626,256<br>81  | 314,799<br>16   | 50,500<br>3                   | 1,991,555<br>100                           | 8,445<br>0.4                            |

| แผนปฏิบัติการปี 2562 / 4 แผนงาน<br>17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ   | งบประมาณ<br>(1)  | เบิกจ่าย<br>(2) | ผูกพัน<br>(3) | ประมาณการใช้จ่าย กย.62<br>(4) | ประมาณการเบิกจ่ายปี62<br>(5) = (2)+(3)+(4) | ประมาณการเหลือจ่ายปี62<br>(6) = (1)-(5) |
|---|--|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|
| แผนงานที่ 3 (5 กิจกรรมหลัก)   | วัตถุประสงค์แผนงานที่ 3  |                 |               |                               |  |   |
| ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ   | นำกลไกประชารัฐมาใช้ในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยกลไกประชารัฐ |                 |               |                               |  |   |
|   | (1)  | (2)             | (3)           | (4)                           | (5)  | (6)                                     |
|   | 22,838,660   | 17,261,547      | 2,687,858     | 678,000                       | 20,627,405                                 | 2,211,255                               |
|   | ร้อยละ   | 76              | 12            | 3                             | 90   | 10                                      |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ   |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนา<br>เครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์<br>และการใช้ประโยชน์ความมา : อป.<br>(S03/G66251)  | 6,000,000  | 4,003,444       | 1,257,158     | 398,000                       | 5,658,602                                  | 341,398                                 |
|   | ร้อยละ   | 67              | 21            | 7                             | 94   | 6                                       |
| กิจกรรมหลักที่ 3.2 การประเมิน<br>ผลกระทบต่อความหลากหลายฯ<br>(Business&Biodiversity Check) : พน.<br>(S03/G46252)   | 3,018,660  | 1,464,875       | 1,430,700     | -                             | 2,895,575                                  | 123,085                                 |
|   | ร้อยละ   | 49              | 47            | -                             | 96   | 4                                       |
| หมายเหตุ * 2 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 48,339 บาท เดิม งบประมาณ 3,190,800 บาท คงเหลือ 3,142,461 บาท /คืนไปที่กิจกรรมอำนวยการ /รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 30 พค.62<br>หมายเหตุ * 3 : แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 123,801 บาท เดิม งบประมาณ 3,142,461 บาท คงเหลือ 3,018,660 บาท /คืนไปที่กิจกรรมอำนวยการ /รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62 |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 3.3 สร้างพันธมิตร<br>ประสานความร่วมมือทั้งใน<br>และต่างประเทศ : กต.<br>(S03/G76276)  | 3,500,000  | 1,747,606       | -             | 280,000                       | 2,027,606                                  | 1,472,394                               |
|   | ร้อยละ   | 50              | -             | 8                             | 58   | 42                                      |
| กิจกรรมหลักที่ 3.4 เผยแพร่<br>ผลงาน สพภ. : ธต.<br>: ธต.<br>(S03/G26277)   | 4,320,000  | 4,058,000       | -             | -                             | 4,058,000                                  | 262,000                                 |
|   | ร้อยละ   | 94              | -             | -                             | 94   | 6                                       |
| กิจกรรมหลักที่ 3.5 ประสาน<br>เครือข่ายความร่วมมือและ<br>เผยแพร่ผลการดำเนินงาน : พน.<br>(S03/G46214)   | 6,000,000  | 5,987,622       | -             | -                             | 5,987,622                                  | 12,378                                  |
|   | ร้อยละ   | 100             | -             | -                             | 100  | 0.2                                     |

| แผนปฏิบัติการปี 2562 / 4 แผนงาน<br>17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ  | งบประมาณ<br>(1)                                    | เบิกจ่าย<br>(2) | ผูกพัน<br>(3) | ประมาณการใช้จ่าย กย.62<br>(4) | ประมาณการเบิกจ่ายปี62<br>(5) = (2)+(3)+(4) | ประมาณการเหลือจ่ายปี62<br>(6) = (1)-(5) |
|--|--|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|
| แผนงานที่ 4<br>บริหารองค์กร<br>(4 กิจกรรมหลัก /1 โครงการ)  | วัตถุประสงค์แผนงานที่ 4                            |                 |               |                               |  |   |
|  | เพิ่มศักยภาพขององค์กรสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ |                 |               |                               |  |   |
|  | (1)  | (2)             | (3)           | (4)                           | (5)  | (6)                                     |
|  | 70,360,640   | 53,009,939      | 4,967,069     | 4,000,000                     | 61,977,008                                 | 8,383,632                               |
|  | ร้อยละ   | 75              | 7             | 6                             | 88   | 12                                      |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 1 อำนวยการ<br>และบริหารจัดการ : อก. (S04/G86271)  | 62,694,500   | 47,914,274      | 2,765,739     | 3,900,000                     | 54,580,013                                 | 8,114,487                               |
|  | ร้อยละ   | 76              | 4             | 6.22                          | 87   | 13                                      |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร  | 42,772,300   | 34,367,736      | -             | 3,400,000                     | 37,767,736                                 | 5,004,564                               |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 19,716,400   | 13,340,743      | 2,765,739     | 500,000                       | 16,606,482                                 | 3,109,918                               |
| ค่าใช้จ่ายลงทุน  | 205,800  | 205,795         | -             | -                             | 205,795                                    | 5                                       |
| หมายเหตุ * 2 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 48,339 บาท เดิม งบประมาณ 59,585,000 บาท เป็น 59,633,339 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 30 พค.62)   |  |                 |               |                               |  |   |
| หมายเหตุ * 3 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 123,801 บาท เดิม งบประมาณ 59,633,339 บาท เป็น 59,757,140 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62)  |  |                 |               |                               |  |   |
| หมายเหตุ * 4 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 463,500 บาท เดิม งบประมาณ 59,757,140 บาท เป็น 60,220,640 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62)  |  |                 |               |                               |  |   |
| หมายเหตุ * 5 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 800,000 บาท เดิม งบประมาณ 60,220,640 บาท เป็น 61,020,640 บาท (รายงานบอร์ดเพื่อทราบ 25 กค.62)  |  |                 |               |                               |  |   |
| หมายเหตุ * 6 : รับคืนเงินเหลือจ่าย 1,783,860 บาท เดิม งบประมาณ 61,020,640 บาท เป็น 62,804,500 บาท (รอรายงานบอร์ดเพื่อทราบ 5 กย.62)   |  |                 |               |                               |  |   |
| หมายเหตุ * 7 : โอนงบประมาณไป แผนงาน 2 กิจกรรม 2.4 จำนวน 110,000 บาท เดิม งบประมาณ 62,804,500 บาท เป็น 62,694,500 บาท (รอรายงานบอร์ดเพื่อทราบ 5 กย.62)                              |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร : อท.<br>(S04/G56272)   | 3,166,140  | 1,703,895       | 1,207,868     | 100,000                       | 3,011,763                                  | 154,377                                 |
|  | ร้อยละ   | 54              | 38            | 3                             | 95   | 5                                       |
| หมายเหตุ * 6 : แฉ่งคืนเงินเหลือจ่าย 1,783,860 บาท เดิม งบประมาณ 4,950,000 บาท คงเหลือ 3,166,140 บาท /คืนไปที่กิจกรรมอำนวยการ /รอรายงานบอร์ดเพื่อทราบ 5 กย.62 (หนังสือ พน. ที่ สพก. |  |                 |               |                               |  |   |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งานนิติการ<br>(S04/G96273)  | 500,000  | 383,702         | 60,499        | -                             | 444,201                                    | 55,799                                  |
|  | ร้อยละ   | 77              | 12            | -                             | 89   | 11                                      |
| กิจกรรมหลักที่ 4 งานตรวจสอบภายใน<br>(S04/G96274)   | 500,000  | 455,007         | 33,000        | -                             | 488,007                                    | 11,993                                  |
|  | ร้อยละ   | 91              | 7             | -                             | 98   | 2                                       |
| โครงการที่ 1 การดำเนินงานตามแผน<br>ก้าวกระโดด สพก. : อก. (S04/G86275)  | 3,500,000  | 2,553,061       | 899,963       | -                             | 3,453,024                                  | 46,976                                  |
|  | ร้อยละ   | 73              | 26            | -                             | 99   | 1                                       |

ประเด็นที่ 1.2.7 การรายงานผลรายงานด้านภารกิจหลัก มีความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาส 4/2562 ดังนี้

1) ร้อยละแผนการดำเนินงาน รายไตรมาส

| แผนการดำเนินงาน<br>(ร้อยละ) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |             |             |             |             |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | ภารกิจหลัก          | แผนงานที่ 1 | แผนงานที่ 2 | แผนงานที่ 3 | แผนงานที่ 4 |
|                             | ไตรมาสที่ 1         | 20          | 20          | 15          | 25          |
|                             | ไตรมาสที่ 2         | 20          | 30          | 20          | 25          |
|                             | ไตรมาสที่ 3         | 30          | 30          | 45          | 30          |
| ไตรมาสที่ 4                 | 30                  | 20          | 20          | 20          |             |
| รวม                         | 100                 | 100         | 100         | 100         |             |

2) ร้อยละผลการดำเนินงาน รายไตรมาส

| ผลการดำเนินงาน<br>(ร้อยละ)   | ปีงบประมาณ พ.ศ.2562       |             |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | ภารกิจหลัก                | แผนงานที่ 1 | แผนงานที่ 2 | แผนงานที่ 3 | แผนงานที่ 4 |
|                              | ไตรมาสที่ 1               | 27          | 22          | 26          | 34          |
|                              | ภาพรวม ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ |             |             | 27          |             |
|                              | ไตรมาสที่ 2               | 25          | 30          | 22          | 30          |
|                              | ภาพรวม ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ |             |             | 30          |             |
|                              | ไตรมาสที่ 3               | 19          | 27          | 35          | 20          |
|                              | ภาพรวม ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ |             |             | 25          |             |
|                              | ไตรมาสที่ 4               | 29          | 21          | 17          | 16          |
| ร้อยละผลงาน<br>สะสม 4 ไตรมาส | 100                       | 100         | 100         | 100         |             |

| แผนปฏิบัติการปี 2562 / 4 แผนงาน<br>17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ   | ผลงานสะสม ไตรมาส 4<br>ประมาณการผลงานถึง 30 กันยายน 2562  |  |  |  |                         |
|---|--|--|--|--|-------------------------|
| แผนงานที่ 1 (3 กิจกรรมหลัก)   | ตัวชี้วัดแผนงานที่ 1   | เป้าหมาย   |  | ผลงาน  |                         |
| สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ<br>ชุมชนภาคธุรกิจบนฐานการ<br>ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความ<br>หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน   | 1. มูลค่าทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่<br>นำมาสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ<br>1.1 รายได้ (ศข. / ธต.)<br>1.2 มูลค่าบริการระบบนิเวศ (อป. / ศข.)   | 415 ลบ.<br>55 ลบ.<br>360 ลบ.                         |  | 450.29 ลบ.<br>90.29 ลบ.<br>360 ลบ.   |                         |
|   | สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100  |  | ผลงานไตรมาส 1<br>ผลงานไตรมาส 2<br>ผลงานไตรมาส 3<br>ผลงานไตรมาส 4 | ร้อยละ<br>ร้อยละ<br>ร้อยละ<br>ร้อยละ   | 27<br>25<br>19<br>29    |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ   | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.   | แผนงาน   |  | ผลงาน  | ร้อยละ                  |
|   |  | แผนราย (ไตรมาส)                                      |  | ผลราย (ไตรมาส)   | ร้อยละ                  |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศาหกิจ<br>ชุมชนในการอนุรักษ์และใช้<br>ประโยชน์จากความหลากหลาย<br>ทางชีวภาพ<br>: ศข.   | 1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์<br>ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน<br>: แผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 25 ชุมชน<br>2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์<br>จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (BioEconomy) : 50 ผลิตภัณฑ์ | (2) 25 ชุมชน<br>(1) 25 ผลิตภัณฑ์<br>(4) 25 ผลิตภัณฑ์ | ศข.<br>ศข.   | (1) 25 ชุมชน<br>(2) 30 ชุมชน<br>(3) 30 ชุมชน<br>(1) 23 ผลิตภัณฑ์<br>(4) 32 ผลิตภัณฑ์ | <br><br>100<br>46<br>54 |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>   |  |  |  |  |                         |
| (1) แผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ : แล้วเสร็จ 75 ชุมชน<br>- ชุมชนเดิม (ปี 51-60) 23 ชุมชน - ชุมชนปี 61 จำนวน 27 ชุมชน - ชุมชนปี 62 จำนวน 27 ชุมชน  |  |  |  |  |                         |
| (2) พัฒนาต่อยอดศักยภาพชุมชนฯ ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ<br>: พัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 ผลิตภัณฑ์ : สนับสนุนงบประมาณ 3.9 ลบ.   |  |  |  |  |                         |
| (3) ชุมชนได้ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (ตรา Bio-Economy) 55 ผลิตภัณฑ์   |  |  |  |  |                         |
| (4) ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก BEDO Concept / 87.79 ลบ.<br>: ข้อมูล ณ กค. 62 - ชุมชนเดิม (ปี 51-60) 23 ชุมชน มีรายได้ 37.37 ลบ. - ชุมชนใหม่ (ปี 61) 27 ชุมชน มีรายได้ 41.90 ลบ. - ชุมชนใหม่ (ปี 62) 25 ชุมชน มีรายได้ 8.52 ลบ. (เม.ย.-ก.ค.) |  |  |  |  |                         |
| (5) สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 ศูนย์ : ขยายเพิ่มศูนย์เรียนรู้เดิม 2 แห่ง   |  |  |  |  |                         |
| (6) เครือข่ายคนและชุมชนในการดำเนินงาน 6.1 ระดับพื้นที่ (Area Base) 6 เครือข่าย 6.2 ระดับสาระการดำเนินงาน (Function Base) 6 เครือข่าย  |  |  |  |  |                         |
| (7) มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงาน 423 ล้านบาท ร่วมกับผลผลิตของกลุ่มกิจการ อป. และ ธต.)   |  |  |  |  |                         |
| (8) ความพึงพอใจของชุมชนและภาคีเครือข่าย ร้อยละ ... : รอดผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากที่ปรึกษาที่ สพภ. จ้างประเมิน)  |  |  |  |  |                         |



| แผนงานที่ 1 (ต่อ)  |   |                                    |         |  |          |
|--|---|------------------------------------|---------|--|----------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.  | แผนงาน                             |         | ผลงาน  | ร้อยละ   |
|  |   | แผนราย (ไตรมาส)                    |         | ผลราย (ไตรมาส)   | ร้อยละ   |
| กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดภายใต้แนวคิด  | 1. ผลักดันผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการเข้าสู่ตลาดที่เหมาะสม : 25 ชุมชน   | (4) 25 ชุมชน*                      | ธต.     | (2) 21 ชุมชน<br>(3) 19 ชุมชน                             | 84<br>16 |
| BEDO Concept : ธต.   | 2. วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพมีช่องทางการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสม : 2 ช่องทาง | (2) 1 ช่องทาง<br>(3) 1 ช่องทาง     | ธต.     | (1) 2 ช่องทาง<br>(2) (3) 2 ช่องทาง                       | 30<br>70 |
|  | 3. ผู้ประกอบการสนใจผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ : 3 ราย  | (4) 3 ราย                          | ธต.     | (1) 1 ราย<br>(2) (3) 1 ราย                               | 100      |
|  | 4. วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับการดำเนินธุรกิจ : 1 ราย   | (4) 1 ราย                          | ธต.     | (2) 1 ราย<br>(3) 1 ราย                                   | 100      |
|  | 5. วิสาหกิจชุมชนสามารถมีรายได้ (เพิ่มขึ้นเทียบปีที่ผ่านมา) : ร้อยละ 20  | (4) ร้อยละ 20                      | ศช./ธต. |  |          |
|  | 5.1 รายได้รวม : 55 ล้านบาท  | (4) 55 ล้านบาท                     | ศช.     |  |          |
|  | 5.2 รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ติดตราส่งเสริม) : 0.8 ล้านบาท   | (4) 0.8 ล้านบาท                    | ธต.     | (2) 0.88 ล้านบาท<br>(3) 0.96 ล้านบาท                     | 100      |
|  | 5.3 รายได้จากการส่งเสริมการขายของ สพภ. : 1.2 ล้านบาท  | (2) 0.5 ล้านบาท<br>(3) 0.7 ล้านบาท | ธต.     | (1) 0.27 ล้านบาท<br>(2) 1.06 ล้านบาท<br>(3) 1.29 ล้านบาท | 100      |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                                    |         |  |          |
| (1) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯ เข้าสู่ช่องทางการตลาด 40 ชุมชน 2 ช่องทาง รายได้ 2.5 ล้านบาท     |   |                                    |         |  |          |
| (2) ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน BEDO ผู้ประกอบการ : นำเสนอผลงานแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ 3 ครั้ง |   |                                    |         |  |          |
| (3) วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับการเป็นผู้ประกอบการ SMBEs 1 ชุมชน   |   |                                    |         |  |          |

| แผนงานที่ 1 (ต่อ)  |   |                                    |                 |                 |        |
|--|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  |   | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร. | แผนงาน          | ผลงาน           | ร้อยละ |
|  |   |                                    | แผนราย (ไตรมาส) | ผลราย (ไตรมาส)  | ร้อยละ |
| กิจกรรมหลักที่ 1.3 การจัดทำ  | 1. แผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ | (4) 4,000 ไร่                      | ศช./อป.         | (1) เตรียมการ   | 15     |
| แผนที่เศรษฐกิจชุมชน  | ของประชาชน/ภาคเอกชน ในพื้นที่ดำเนินงานของ สภก. ปีละ         |                                    |                 | (4) 4,000 ไร่   | 100    |
| : ศช.  |   |                                    |                 |                 |        |
|  | 2. มูลค่าระบบนิเวศรวมปีละ                                   | (4) 360 ล้านบาท                    | อป./ศช.         | (1) เตรียมการ   | 15     |
|  |   |                                    |                 | (4) 360 ล้านบาท | 100    |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                                    |                 |                 |        |
| <p>(1) สร้างเครือข่าย เสริมองค์ความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบ่มเพาะการสร้างป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ และการดำเนินงานพิทักษ์ภูมิศาสตร์เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์</p> <p>(2) จัดงาน Road Show สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ตามมิติ क्रम. และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค</p> <p>(3) จัดทำแผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์/แผนที่เศรษฐกิจชุมชน 4,000 ไร่ (ลงพิกัด ตรวจสอบ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าแผนที่เขตอนุรักษ์)</p> <p>(4) ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการนำร่องชุมชนต้นแบบ จำนวน 10 ชุมชน ในการทำงานการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ ตามมิติ क्रम.</p> |   |                                    |                 |                 |        |
|  |   |                                    |                 |                 |        |
|  |   |                                    |                 |                 |        |

| แผนงานที่ 2 (5 กิจกรรมหลัก)  | ตัวชี้วัดแผนงานที่ 2  | เป้าหมาย        | ผลงาน         |  |                |
|--|---|-----------------|---------------|--|----------------|
| จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการปกป้อง คุ่มครอง อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   | 1. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พน+อท)                       | 25 ชุมชน*       | 25 ชุมชน      |  |                |
|  | 2. จัดแจ้ง และ/หรือ การปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์                           | 25 ชุมชน*       | 27 ชุมชน      |  |                |
|  | 3. มูลค่าทางสังคมจากการดำเนินงานจัดการข้อมูลและองค์ความรู้และคุ้มครองฯ IP (พน./พท.) | 1 โครงการ       | 1 โครงการ     |  |                |
|  | สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100   |                 | ผลงานไตรมาส 1 | ร้อยละ   | 22             |
|  |   |                 | ผลงานไตรมาส 2 | ร้อยละ   | 30             |
|  |   | ผลงานไตรมาส 3   | ร้อยละ        | 27   |                |
|  |   | ผลงานไตรมาส 4   | ร้อยละ        | 21   |                |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.  | แผนงาน          |               | ผลงาน  | ร้อยละ         |
|  |   | แผนราย (ไตรมาส) |               | ผลราย (ไตรมาส)   | ร้อยละ         |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ์ : พน.   | 1. สนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน : 12 แห่ง                    | (4) 12 แห่ง     | พน.           | (1) 5 แห่ง<br>(2) 3 แห่ง   | 40<br>20       |
|  | 2. พัฒนาข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ : 2 เรื่อง                             | (4) 2 เรื่อง    | พน.           | (3) (4) 4 แห่ง<br>(1) 2 เรื่อง<br>(2) 2 เรื่อง<br>(3) (4) 2 เรื่อง | 40<br>20<br>60 |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                 |               |  |                |
| (1) สนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน 12 แห่ง ลงนามความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง / ข้อเสนอโครงการอยู่ในกระบวนการนำเสนอ 3 แห่ง / พัฒนาคู่มือปฏิบัติสำหรับชุมชน<br>(2) พัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมในรูปแบบแปลงปลูก และถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน 2 เรื่อง คือ กล้าย และ มะพร้าว<br>(3) ศึกษาและวิเคราะห์ความหลากหลายทรัพยากรพันธุกรรมในชุมชนท้องถิ่น 2 เรื่อง พักทอง และ ชมันชั้น<br>(4) ศึกษาข้อมูลและแนวโน้มการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรเพื่อเป็นเศรษฐกิจใหม่ 1 เรื่อง ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการลงทุนสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร<br>(5) ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการสนับสนุนการสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 2 เรื่อง<br>- ไม้จืด ตรวจสอบชนิดและพิสูจน์สายพันธุ์และวิเคราะห์สารสำคัญเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากชุมชน 3 จังหวัด<br>- ท้าวยายหม่อม วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์และเก็บรักษาสายพันธุ์ในชุมชน 2 จังหวัด |   |                 |               |  |                |

| แผนงานที่ 2 (ต่อ)  |   |                 |      |                       |        |
|--|---|-----------------|------|-----------------------|--------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจกรรม   | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.                      | แผนงาน          |      | ผลงาน                 | ร้อยละ |
|  |   | แผนราย (ไตรมาส) |      | ผลราย (ไตรมาส)        | ร้อยละ |
| กิจกรรมหลักที่ 2.2 บัญชีรายการ   | 1. ข้อมูลบัญชีรายการพืช/สัตว์เศรษฐกิจ : 15 จังหวัด      | (4) 15 จังหวัด  | พ.น. | (1) 3 จังหวัด         | 20     |
| ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   |   |                 |      | (2) 15 จังหวัด        | 30     |
| และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  |   |                 |      | (3) (4) 15 จังหวัด    | 50     |
| วิทยาศาสตร์ กฎหมาย   | 2. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น : 1 ภูมิภาค                  | (4) 1 ภูมิภาค   | พ.น. | (1) (2) 1 ภูมิภาค     | 40     |
| : พ.น.   |   |                 |      | (3) (4) 1 ภูมิภาค     | 60     |
|  | 3. ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกนำ | (4) ร้อยละ 10   | พ.น. | (1) เตรียมการ         | 20     |
|  | เข้าระบบฐานข้อมูลฯ และถูกนำไปใช้ประโยชน์                |                 |      | (2) อนุมัติโครงการ    | 10     |
|  |   |                 |      | (3) (4) อบรม 3 เรื่อง | 70     |
|  | 4. ข้อมูลความหลากหลายเห็ดรา พื้นที่ขยายของ อพสธ.        | (4) 1 พื้นที่   | พ.น. | (4) 1 พื้นที่         | 100    |
|  | 5. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ          | (4) 1 ระบบ      | พ.น. | (4) 1 ระบบ            | 100    |
|  | 6. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน                  | (4) 25 ชุมชน*   | พ.น. | (4) 25 ชุมชน          | 100    |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                 |      |                       |        |
| <p>1. บัญชีรายการพืชสมุนไพร 15 จังหวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่</li> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ณ วัดคิ่งตะเกา จ.อุตรดิตถ์</li> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์</li> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท</li> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง</li> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี</li> <li>- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพพระตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช</li> </ul> <p>2. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุขปาฐะ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี</p> <p>3. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ.</p> <p>4. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพยากรชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ร้อยละ 100</p> <p>5. จำนวนทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ 6 ภูมิภาคมีการนำเข้าไปในระบบฐานข้อมูล</p> <p>6. อบรมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน 3 เรื่อง ในเครือข่ายชุมชนและป่าครอบครัว</p> <p>7. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีหน่วยงานเข้าร่วม 66 หน่วยงาน</p> |   |                 |      |                       |        |

| แผนงานที่ 2 (ต่อ)  |   |                    |     |                |        |
|--|---|--------------------|-----|----------------|--------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.              | แผนงาน             |     | ผลงาน          | ร้อยละ |
|  |   | แผนราย (ไตรมาส)    |     | ผลราย (ไตรมาส) | ร้อยละ |
| กิจกรรมหลักที่ 2.3 การวิจัยพัฒนา   | 1. พื้นที่ต้นแบบสำหรับการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา  | (4) 3 ชุมชน        | พน. | (1) เตรียมการ  | 20     |
| เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า  | แบบจำลองธรรมชาติในชุมชน                         |                    |     | (2) -3- ชุมชน  | 25     |
| ป่าไมคอร์ไรซา แบบจำลอง   |   |                    |     | (3) -1- ชุมชน  | 55     |
| ธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ   | 2. ชุมชนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าและ | (4) 10 ชุมชน/300คน | พน. | (1) เตรียมการ  | 20     |
| ชุมชนอย่างยั่งยืน  | นำความรู้ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ส่วนตัว          |                    |     | (2) 10 ชุมชน   | 40     |
| : พน.  |   |                    |     | (3) 10 ชุมชน / | 40     |
|  |   |                    |     | 354 คน         |        |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                    |     |                |        |
| การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา แบบจำลองธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน |   |                    |     |                |        |
| : พื้นที่ต้นแบบสำหรับการเพาะเห็ดป่าฯ ในชุมชน 4 ชุมชน   |   |                    |     |                |        |
| : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าฯ และนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ส่วนตัว 10 ชุมชน 354 คน        |   |                    |     |                |        |
|  |   |                    |     |                |        |
|  |   |                    |     |                |        |

| แผนงานที่ 2 (ต่อ)   |   |                 |        |   |                |
|---|---|-----------------|--------|---|----------------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ   | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.  | แผนงาน          |        | ผลงาน   | ร้อยละ         |
|   |   | แผนราย (ไตรมาส) |        | ผลราย (ไตรมาส)                                    | ร้อยละ         |
| กิจกรรมหลักที่ 2.4 จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น   | (4) 1 ระบบ      | อท.    | (1) 1 ระบบ<br>(2) เพิ่มข้อมูล<br>900 รายการ       | 15<br>30       |
| เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ : อท.   |   |                 |        | (3) เพิ่มข้อมูล<br>386 รายการ                     | 55             |
|   | 2. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน website ThaiBiodiversity โดยมีกรรับรู้อื่นขึ้น วัดจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้งานเครือข่ายออนไลน์ Bio Gang | (4) 20,000 ราย  | อท.    | (1) 5,237 ราย<br>(2) 10,143 ราย<br>(3) 59,089 ราย | 26<br>24<br>50 |
|   |   |                 | ผลสะสม | 70,063 ราย  |                |

#### ผลงานสำคัญ

##### (1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร

: เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อและเครื่องมือต่างๆ 4 ช่องทาง คือ

- Social Media FB : BEDO Thailand มีคนถูกใจ 204,984 รายมีคนติดตามจำนวน 205,146 ราย
- YOUTUBE : BEDO Thailand มีคนติดตาม 1,145 คน
- สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร BEDO MAGAZINE จำนวน 20,000 เล่ม
- CEO Meet Local 1 ครั้ง ความพึงพอใจ การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

##### (2) จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จัดทำข้อมูล infographic เพื่อการเผยแพร่ 19 เรื่อง
- องค์ความรู้แบบง่าย คลิปวิดีโอถ่ายทอดความรู้ 17 เรื่อง
- Digital library 1 ระบบ มีผู้ใช้งาน 16,597 คน
- จัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนและชุมชน

ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน 3 เรื่อง

- ฝั่งชันโรง จัดฝึกอบรม 3 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมรวมมากกว่า 100 คน
- แมลง จัดฝึกอบรม 4 ครั้ง ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมรวมมากกว่า 120 คน
- เห็ด (การ์ตเกมส์ MUsho) จัดฝึกอบรม 5 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมรวมมากกว่า 150 คน

##### (3) บูรณาการองค์ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

: มีแผนที่การสำรวจทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชนและตำบล เพิ่มข้อมูลลงในระบบwww.biogang.net ไม่น้อยกว่า 27 แผน ที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้งาน website ThaiBiodiversity โดยการมีกรรับรู้อื่นขึ้น โดยวัดจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้งานเครือข่ายออนไลน์ Bio Gang จำนวน 70,063 คน (พรบ , กพร.องค์2)

##### (4) ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

- (1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้งาน website ThaiBiodiversity โดยการมีกรรับรู้อื่นขึ้น โดยวัดจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้งานเครือข่ายออนไลน์ Bio Gang จำนวน 70,063 คน (พรบ , กพร.องค์2)

(2) มี Platform Template ของระบบฐานข้อมูลฯ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน คือ 1. กรมประมง 2. กรมป่าไม้ 3. กรมวิชาการเกษตร 4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- (5) ระบบการค้นหาข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ด้วย LINE BOT : 1 ระบบ โดย Line BOT เปิดตัวในวันที่ 9 กันยายน 2562 (กพร.องค์4)

| แผนงานที่ 2 (ต่อ)  |  |                 |     |                |        |
|--|--|-----------------|-----|----------------|--------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.                                 | แผนงาน          |     | ผลงาน          | ร้อยละ |
|  |  | แผนราย (ไตรมาส) |     | ผลราย (ไตรมาส) | ร้อยละ |
| กิจกรรมหลักที่ 2.5 <b>คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการ</b><br>ผลประโยชน์ : พท. | 1. จำนวนเรื่องยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : 3 ประเภท 18 รายการ | (1) 3 รายการ    | พท. | (1) 7 รายการ   | 39     |
|  |  | (2) 4 รายการ    |     | (2) 4 รายการ   | 22     |
|  |  | (3) 6 รายการ    |     | (3) 6 รายการ   | 33     |
|  |  | (4) 5 รายการ    |     | (4) 5 รายการ   | 28     |
|  | 2. บัญชีรายการได้รับการยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา             | (1) 3 รายการ    | พท. | (1) 3 รายการ   | 30     |
|  |  | (2) 2 รายการ    |     | (2) 3 รายการ   | 30     |
|  |  | (3) 2 รายการ    |     | (3) 2 รายการ   | 20     |
|  |  | (4) 3 รายการ    |     | (4) 5 รายการ   | 50     |
|  | 3. จัดแจ้ง และ/หรือ การปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์          | (1) 7 ชุมชน     | พท. | (1) เตรียมการ  | 10     |
|  |  | (2) 6 ชุมชน     |     | (2) 21 ชุมชน   | 70     |
|  |  | (3) 6 ชุมชน     |     | (3) 1 ชุมชน    | 4      |
|  |  | (4) 6 ชุมชน     |     | (4) 5 ชุมชน    | 16     |

**ผลงานสำคัญ**

(1) คำขอยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น : 22 รายการ

1.1 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร 6 คำขอ

การสังเคราะห์พอลิพิวทีลีนชนิดซินเดิตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิตพันธ์ / ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อน  
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อนและสารป้องกันแสงแดด / ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดส้มซ่า  
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากเมล็ดมะขามและว่านหางจระเข้ / ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากเมล็ดมะขามและน้ำมันอะโวคาโด

1.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ 13 คำขอ

1. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพไต้หวัน 2. บัญชีทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์พริกไทย (สะค่าน) ในประเทศไทย 3. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์กลุ่มปลิงทะเลในประเทศไทย  
4. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพกิ้งกือไทย 5. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์ถั่ว : วงศ์ย่อยสะตอ ในประเทศไทย  
6. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา 7. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์เงาะในประเทศไทย  
8. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร เลย พืชชนิดโลก เพชรบูรณ์ 9. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร ในจังหวัดตาก กำแพงเพชร และพิจิตร  
10. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 11. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร เชียงราย น่าน เชียงใหม่ ลำปาง  
12. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว  
13. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพรที่พบในป่าครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี

1.3 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า 1 คำขอ คือ เครื่องหมายบริการตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพสินค้า  
1.4 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2 คำขอ คือ ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร  
1.5 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทความลับทางการค้า 26 คำขอ

| แผนงานที่ 3 (5 กิจกรรมหลัก)  | ตัวชี้วัดแผนงานที่ 3  | เป้าหมาย         | ผลงาน          |   |
|--|---|------------------|----------------|---|
| ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ   | 1. พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์และประเมินมูลค่าระบบนิเวศ (อป. / ศช.)  | 4,000 ไร่        |                | 4,000 ไร่   |
|  | 2. ผลงานการดำเนินงานด้านความร่วมมือต่างประเทศ (กต.)   | 1 ผลงาน          |                | 1 ผลงาน   |
|  | 3. ร้อยละการดำเนินงานการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (อท./กต./พน./รต.)                                  | ร้อยละ 100       |                | ร้อยละ 100  |
|  | สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 83  | ผลงานไตรมาส 1    | ร้อยละ         | 26  |
|  |   | ผลงานไตรมาส 2    | ร้อยละ         | 22  |
|  |   | ผลงานไตรมาส 3    | ร้อยละ         | 35  |
|  |   | ผลงานไตรมาส 4    | ร้อยละ         | 17  |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.  | แผนงาน           | ผลงาน          | ร้อยละ  |
|  |   | แผนราย (ไตรมาส)  | ผลราย (ไตรมาส) | ร้อยละ  |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  | 1. ดำเนินงานในพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์และประเมินมูลค่าระบบนิเวศ : 4,000 ไร่                               | (4) 4,000 ไร่    | อป.            | (1) เตรียมการ 20<br>(2) (3) ดำเนินการ 80<br>แล้วเสร็จ |
| อย่างยั่งยืน   | 2. ทดสอบและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ : 2 เครื่องมือ         | (4) 2 เครื่องมือ | อป.            | (1) 1 เครื่องมือ 15<br>(2) (4) 2 เครื่องมือ 85        |
| : อป.  | 3. สมาชิกในเครือข่ายฯ มีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ (จากเดิมที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว) : ร้อยละ 10 | (4) ร้อยละ 10    | อป.            | (1) เตรียมการ 30<br>(4) ดำเนินงาน 70                  |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                  |                |   |
| การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับการมีส่วนร่วมจากระดับชุมชน ในระดับเล็กที่สุด คือ ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ)   |   |                  |                |   |
| 1. มีชุมชนเครือข่ายดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เข้าร่วมโครงการ 15 เครือข่าย  |   |                  |                |   |
| ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ ให้กิจกรรมอนุรักษ์พื้นฟูระบบนิเวศเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น (ระดับการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการ อาชีพ การประปาฯ ภาคธุรกิจ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโรงแรม) |   |                  |                |   |
| 1. พื้นที่ดำเนินการเดิม 4 แห่ง คือ   |   |                  |                |   |
| 1) บ้านหัวเสา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2) ต. คลองประสงค์ จ. กระบี่ 3) ต.ซุมโค อ. ประทิว จ. ชุมพร 4) หาดไร่เลย์-แหลมพระนาง จ.กระบี่   |   |                  |                |   |
| 2. เครือข่ายการดำเนินงาน PES ในและต่างประเทศ   |   |                  |                |   |
| 3. แหล่งความหลากหลาย ชุมชน และเกษตรกรในคังบางกะเจ้า ได้รับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาใน 4 ด้าน ได้แก่   |   |                  |                |   |
| 1) ด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 2) ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 3) ด้านการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์  |   |                  |                |   |



| แผนงานที่ 3 (ต่อ)   |   |                                    |                 |                     |        |
|---|---|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ   |   | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร. | แผนงาน          | ผลงาน               | ร้อยละ |
|   |   |                                    | แผนราย (ไตรมาส) | ผลราย (ไตรมาส)      | ร้อยละ |
| กิจกรรมหลักที่ 3.2 การประเมิน   | 1. ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ได้รับการทดสอบการประเมินต้นทุน       | (4) 1 แห่ง                         | พ.น.            | (1) เตรียมการ       | 20     |
| ผลกระทบต่อความหลากหลาย  | ทางธรรมชาติ : 1 แห่ง  |                                    |                 | (2) กำหนดรูปแบบ     | 40     |
| ทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ   |   |                                    |                 | (3) วิเคราะห์ข้อมูล | 40     |
| (Business&Biodiversity Check)   | 2. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมิน B&B Check ของผู้ประกอบการ | (4) 1 เครื่องมือ                   | พ.น.            | (1) ศึกษาแนวคิด     | 12     |
| : พ.น.  | ธุรกิจขนาดเล็ก : 1 เครื่องมือ                               |                                    |                 | (2) รวบรวมข้อมูล    | 12     |
|   |   |                                    |                 | (3) (4) พัฒนา       | 76     |
|   |   |                                    |                 | เครื่องมือ          |        |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>   |   |                                    |                 |                     |        |
| 1. ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ได้รับการทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ 1 แห่ง : ทดสอบประเมิน 1 แห่ง (ธุรกิจท่องเที่ยว)                            |   |                                    |                 |                     |        |
| 2. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมิน Business & Biodiversity Check ของผู้ประกอบการธุรกิจฯ ขนาดเล็ก 1 เครื่องมือ : เกิดเครื่องมือฯ 1 เครื่องมือ |   |                                    |                 |                     |        |
| 3. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ : 1 รายงาน   |   |                                    |                 |                     |        |
|   |   |                                    |                 |                     |        |
|   |   |                                    |                 |                     |        |

| แผนงานที่ 3 (ต่อ)   |   |                         |     |                       |               |
|---|---|-------------------------|-----|-----------------------|---------------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ   | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.                          | แผนงาน                  |     | ผลงาน                 | ร้อยละ        |
|   |   | <u>แผนราย (ไตรมาส)</u>  |     | <u>ผลราย (ไตรมาส)</u> | <u>ร้อยละ</u> |
| กิจกรรมหลักที่ 3.3 สร้างพันธมิตร  | 1. สร้างความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินงาน : 2 กิจกรรม        | (2) 1 กิจกรรม           | กต. | (1) 1 กิจกรรม         | 50            |
| ประสานความร่วมมือทั้งใน   |   | (3) 1 กิจกรรม           |     | (2) 1 กิจกรรม         | 50            |
| และต่างประเทศ   | 2. ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง | (4) 2 องค์กร            | กต. | (1) (2) เตรียมการ     | 50            |
| : กต.   | : 2 องค์กร  |                         |     | (3) (4) 2 องค์กร      | 50            |
|   | 3. ผลงานของ สพก. ได้รับการเผยแพร่ และ สพก. มีส่วนร่วมในงาน  | (1) 1 ครั้ง             | กต. | (1) 2 ครั้ง           | 50            |
|   | ประชุมวิชาการระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ : 4 ครั้ง         | (2) 1 ครั้ง             |     | (2) 1 ครั้ง           | 25            |
|   |   | (3) 1 ครั้ง (4) 1 ครั้ง |     | (3) 1 ครั้ง           | 25            |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>   |   |                         |     |                       |               |
| <p>(1) สร้างความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินงาน 2 กิจกรรม :</p> <p>1.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน National Institute of Genetics (NIG) ประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ (Access Benefit Sharing)</p> <p>1.2 เชิญวิทยากรจาก Global Nature Fund สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business and Biodiversity และ การลงนามในบันทึกการหารือความร่วมมือทางวิชาการ (Record of Discussion: ROD) ระหว่าง สพก. มสพก. และ GNF</p> <p>(2) ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 2 องค์กร</p> <p>2.1 ทาหรือความร่วมมือกับ หน่วยงานในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แก่ ASEAN for Biodiversity Center (ACB)/ Food and Agriculture Organization (FAO)/International Rice Research Institute (IRRI)/ National Economic and Development Authority (NEDA)</p> <p>2.2 ทาหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Forest Research Institute Malaysia (FRIM)/Malaysian BioEconomy Development Corporation Sdn Bhd (MBDC)/National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)</p> <p>(3) ผลงานของ สพก. ได้รับการเผยแพร่ และ สพก. มีส่วนร่วมในงานประชุมวิชาการระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ 5 ครั้ง</p> <p>3.1 สพก. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Access Benefit Sharing in Thailand and Case Studies of BEDO ในงานสัมมนา ซึ่งจัดโดย National Institute of Genetics ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>3.2 เข้าร่วมงานประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 COP 14 ณ เมืองชาร์ม เอล เซค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และจัด กิจกรรม Side Event เผยแพร่ผลงานของ สพก.</p> <p>3.3 สพก. ร่วมกับมูลนิธิสพก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train-the-Trainer on Business and Biodiversity Check และ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พีพี ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่</p> <p>3.4 เข้าร่วมในงานประชุม Biodiversity-based Products (BBP) as an Economic Source for the Improvement of Livelihoods and Biodiversity Protection: Project Closing Event เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพกับหน่วยงาน ASEAN Center for Biodiversity ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</p> <p>3.5 สพก. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุม “Regional Consultative Meeting on Biodiversity Mainstreaming across the Agricultural Sectors – Asia and the Pacific” ในหัวข้อ “The Application of BEDO Concept for Bio-Economy Development; A Mechanism to Encourage Sustainable Usage and Conservation of Biological Resources” จัดโดย FAO ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพมหานคร</p> |   |                         |     |                       |               |

| แผนงานที่ 3 (ต่อ)  |   |                        |     |                       |               |
|--|---|------------------------|-----|-----------------------|---------------|
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.                                  | แผนงาน                 |     | ผลงาน                 | ร้อยละ        |
|  |   | <u>แผนราย (ไตรมาส)</u> |     | <u>ผลราย (ไตรมาส)</u> | <u>ร้อยละ</u> |
| กิจกรรมหลักที่ 3.4 เผยแพร่   | 1. นำเสนอ เผยแพร่ผลงานของสำนักงานต่อสาธารณชน : 1 ครั้ง              | (4) 1 ครั้ง            | ชต. | (1) เตรียมการ         | 20            |
| ผลงาน สพก.   |   |                        |     | (2) (3) ดำเนินการ     | 80            |
| : ชต.  |   |                        |     | แล้วเสร็จ             |               |
|  | 2. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน : 1,500 คน                                   | (4) 1,500 คน           | ชต. | (1) เตรียมการ         | 20            |
|  |   |                        |     | (2) (3) ดำเนินการ     | 80            |
|  |   |                        |     | แล้วเสร็จ             |               |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                        |     |                       |               |
| 1. จัดงานเผยแพร่ผลงาน สพก. “12 ปีแห่งการพัฒนาสู่เศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน” 1 ครั้ง ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมฯ ด้านหน้าธนาคารกรุงไทย และหน้าธนาคารกสิกรไทย<br>จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1,502 คน |   |                        |     |                       |               |
| 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 85.2   |   |                        |     |                       |               |
|  |   | <u>แผนราย (ไตรมาส)</u> |     | <u>ผลราย (ไตรมาส)</u> | <u>ร้อยละ</u> |
| กิจกรรมหลักที่ 3.5 ประสาน  | 1. เครือข่ายความร่วมมือ : 10 หน่วยงาน                               | (3) 10 หน่วยงาน        | พน. | (1) เตรียมการ         | 20            |
| เครือข่ายความร่วมมือและ  |   |                        |     | (2) 30 หน่วยงาน       | 80            |
| เผยแพร่ผลการดำเนินงาน  |   |                        |     |                       |               |
| : พน.  | 2. มหกรรมทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติฯ<br>: 1 ครั้ง | (3) 1 ครั้ง            | พน. | (1) เตรียมการ         | 20            |
|  |   |                        |     | (2) ระหว่าง           | 60            |
|  |   |                        |     | ดำเนินการ             |               |
|  |   |                        |     | (3) จัดงานแล้วเสร็จ   | 20            |
| <b>ผลงานสำคัญ</b>  |   |                        |     |                       |               |
| จัดงาน มหกรรมทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ครั้ง / เครือข่ายความร่วมมือ 30 หน่วยงาน  |   |                        |     |                       |               |

| แผนงานที่ 4<br>บริหารองค์กร                                      | ตัวชี้วัดแผนงานที่ 4   | เป้าหมาย                  | ผลงาน       |                     |        |
|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|--------|
|  | ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจาก                  | ร้อยละ 80                 |             |                     |        |
| (4 กิจกรรมหลัก /1 โครงการ)                                       | ฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (ทุกกลุ่มกิจการ)              | ผลการประเมิน กพร. ประจำปี |             |                     |        |
|  | สะสม 4 ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100                                    | ผลงานไตรมาส 1             | ร้อยละ      | 34                  |        |
|  |  | ผลงานไตรมาส 2             | ร้อยละ      | 30                  |        |
|  |  | ผลงานไตรมาส 3             | ร้อยละ      | 20                  |        |
|  |  | ผลงานไตรมาส 4             | ร้อยละ      | 16                  |        |
| กิจกรรมหลัก / กลุ่มกิจการ  | ตัวชี้วัด พรบ.62 / แผน 5 ปี / กพร.                                 | แผนงาน                    | ผลงาน       |                     | ร้อยละ |
|  |  | แผนรายไตรมาส              | ผลรายไตรมาส | ร้อยละ              |        |
| กิจกรรมหลักที่ 1 อำนวยการ<br>และบริหารจัดการ                     | ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจาก                  | (4) ร้อยละ 80             | อก.         | (1) ร้อยละ          | 30     |
| : อก.  | ฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน                               |                           |             | (2) ร้อยละ          | 20     |
|  |  |                           |             | (3) ร้อยละ          | 25     |
|  |  |                           |             | (4) ร้อยละ          | 25     |
| กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร | 1. บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบปฏิบัติงานและให้บริการ                  | (4) ร้อยละ 100            | อท.         | (1) ร้อยละ          | 60     |
| : อท.  | 2. ระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้<br>และมีความเสถียร | (4) ร้อยละ 95             | อท.         | (2) (3) (4) ร้อยละ  | 40     |
|  |  |                           |             | (1) (2) ร้อยละ      | 95     |
|  |  |                           |             | (3) (4) ร้อยละ      | 95     |
| กิจกรรมหลักที่ 3 งานนิติการ                                      | ดำเนินการได้ตามแผนที่ขออนุมัติ                                     | (4) ร้อยละ 100            | กม.         | (1) ร้อยละ          | 30     |
|  |  |                           |             | (2) ร้อยละ          | 30     |
|  |  |                           |             | (3) ร้อยละ          | 20     |
|  |  |                           |             | (4) ร้อยละ          | 20     |
| กิจกรรมหลักที่ 4 งานตรวจสอบ<br>ภายใน                             | ดำเนินการได้ตามแผนที่ขออนุมัติ                                     | (4) ร้อยละ 100            | ตน.         | (1) ร้อยละ          | 30     |
|  |  |                           |             | (2) ร้อยละ          | 30     |
|  |  |                           |             | (3) ร้อยละ          | 30     |
|  |  |                           |             | (4) ร้อยละ          | 10     |
| โครงการที่ 1 การดำเนินงานตาม<br>แผนก้าวกระโดด สพภ.               | ผลการดำเนินงานตามแผนก้าวกระโดด สพภ.                                | (4) 1 รายงาน              | อก.         | (1) เตรียมการ       | 20     |
| : อก.  |  |                           |             | (2)(3)(4) ดำเนินการ | 80     |
|  |  |                           |             | แล้วเสร็จตามแผน     |        |